




ATA-RDC
Agenda de la Transformation Agricole



**RAPPORT BIMENSUEL
D'AVANCEMENT**
16-31 OCT 2022

Mis en oeuvre par :



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

Partenaires d'Assistance Technique



Table des matières

1	Résumé.....	5
2	Activités et Résultats.....	6
3	Défis et Suggestions.....	14
4	PLAN POUR LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS DE NOVEMBRE 2022.....	14

1 RESUME

Le présent rapport fournit de manière succincte, les informations sur l'état d'avancement actualisé de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022, soit du 15 au 31 octobre 2022 des activités menées par l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA) en tant que partenaire d'assistance technique sur les divers sites agricoles et domaines d'interventions, en collaboration avec Bio Agribusiness (BAB).

L'assistance technique de l'IITA s'inscrit dans le cadre du programme "Agenda de la Transformation Agricole (ATA-RDC)", une initiative du Chef de l'Etat, Président de la République, S.E.M. Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle est mise en œuvre par le ministère de l'agriculture avec l'appui de l'IITA et l'Institut Africain du Leadership Agricole (AALI).

En ce qui concerne :

- 1. La filière semencière :** Les échanges avec l'INERA, le SENASEM et le secteur privé s'intensifient.
- 2. La Base agricole de Nkuadi :** La transplantation des plantules de manioc à la base agricole de Nkuadi est effective et la construction des usines de transformation de manioc et de maïs a sensiblement évolué.
- 3. La Base agricole de Mongata :** Les déchets solides (les épluchures de manioc) seront transformés en aliments pour animaux/ poissons. Les effluents issus de la transformation de ces derniers seront rejetés dans des lagunes pour la production de biogaz. L'idée est de pouvoir fournir une partie de l'énergie possible utile à l'usine de fabrication de la farine panifiable. Aussi, L'IITA a achevé la fabrication d'un réservoir de 4000 litres pour stocker l'eau chaude dont la vapeur joue un rôle important dans l'usine pour la production de la farine.
- 4. La Base agricole de Nkundi :** Nkundi est un site stratégique de transformation agricole qui est géré par le partenaire Bio Agro Business. Le partenariat stratégique à Nkundi portera principalement sur la production de riz, de maïs et, du soja. L'IITA et BAB ont pu assurer la préparation de 300 ha prévus pour la production du riz et 200 ha prévus pour la production du maïs.
- 5. La valeur ajoutée des produits agricoles :** Les boulangeries sont réceptives à l'idée d'inclure la farine panifiable dans la fabrication de leurs produits. Ceci est avantageux en termes de bénéfices car l'incorporation de 10% de la farine de manioc réduit en moyenne de 5 \$ de dépense sur chaque sac de farine de blé, en plus de revenus transférés aux producteurs de manioc, aux transporteurs et autres acteurs locaux qui sont impliqués dans la chaîne de valeur du manioc.
- 6. Le Développement de l'agribusiness et facilitation de l'accès sur le marché :** La formation des étudiants de l'UNIKIN sur l'Open Data Kit (ODK) se poursuit.
- 7. Synergies stratégiques :** L'une des plus grandes forces du programme ATA-RDC réside dans sa capacité de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour ajouter de la valeur dans le développement rural. IITA intensifie ses échanges avec les différents partenaires financiers au développement pour mobiliser les ressources additionnelles afin de capitaliser les efforts des actions du gouvernement dans le cadre du programme ATA-RDC.

2 ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Filière semencière

L'ATA-RDC est en discussion avec l'INERA et le SENASEM (secteur public), pour la construction et le développement de la filière semencière pour la campagne agricole 2022 - 2023. Il est question de travailler avec des entreprises du secteur privé avec le soutien de l'INERA et du SENASEM comme secteur public.

Il a été établi un ensemble de nouveaux partenariats stratégiques et axés sur la communauté pour s'assurer qu'à partir de 2023, suffisamment de semences seraient disponibles.

Les champs devant recevoir les plantules de bananier est déjà identifié dans la Tshopo et Haut Uele. Les

plantules seront disponibles et livrées au courant du mois de décembre 2022. Les rejets issus de cette plantation pourront alors être mis à disposition des agri-multiplicateurs avant d'atteindre les ménages et autres petits exploitants agricoles.

Le partenariat avec CERAGRU devient indispensable dans la production de matériel végétal propre pour les différents sites du pays. Au cours de l'exercice mars-novembre 2022, CERAGRU a produit 366 100 plantules de manioc dans son laboratoire de Kimpoko (Kinshasa).


La Base agricole de Nkuadi

A Nkuadi, les installations des usines de manioc et de maïs se déroulent simultanément. Un progrès a été réalisé sur l'usine de manioc qui est achevé à 80%. Pour l'usine de maïs, les travaux effectués comprenaient les préparations pour les silos des produits finis et le séchoir de maïs.

L'encadrement des producteurs a été mis en place et consiste non seulement à fournir des travaux de labour, mais aussi à organiser un appui intensif en technologies modernes de production agricole ainsi que le soutien et l'orientation vers le marché. Au total 600 ménages

agricoles ont déjà bénéficié de cette intervention. Pour cette année culturale il y aura une production de 1350 tonnes de maïs en saison A 2022/2023 et 1350 tonnes de maïs en Saison B 2022/2023, soit un total de 2700 tonnes pour toute l'année.

Ce qui représente une amélioration de plus de 400% par rapport aux 650 tonnes de maïs produites l'année passée. Cette production continuera à augmenter les années suivantes comme notre programme en milieu rural continue à s'épandre.



Travaux effectués par les paysans à Nkuadi



Assimilation du dosage, et techniques d'utilisation des engrais par les paysans

Avancement de l'Usine de Maïs à Nkuadi d'avril à Octobre 2022 (130t/jour)




Avancement du séchoir à maïs avril 2022 à octobre 2022 (150t/jour)

Avril 2022



Octobre 2022



Octobre 2022



Avancement de l'usine de manioc à Nkuadi d'avril à octobre 2022 (100t/jour)

Avril 2022



Participation aux événements nationaux, panafricains et importants du secteur agricole

ATA-RDC a participé à la célébration de la journée internationale de la femme rurale organisée par le Réseau National des Femmes Rurales (RENAFER) et Kolia Kongo, sous le haut patronage de S.E. la Ministre du Genre, Famille et Enfant le samedi 15 octobre 2022 à Kinshasa.



Son Excellence Mme Gisèle Ndaya lors de la Journée Internationale de la Femme Rurale

ATA-RDC a profité de cette occasion pour défaire une communication sur l'importance qu'il accorde à la redynamisation des activités agricoles en tant que business des communautés rurales en générale et celle de la femme rurale en particulier pour pouvoir arriver à une agriculture commerciale et prospère.



IITA représenté par M. Félix Karume à la Journée Internationale de la Femme Rurale



L'intervention de l'IITA à la 8^{ème} édition du Forum MAKUTANO

ATA-RDC est intervenu au panel : « Auto-suffisance alimentaire, faut-il réinventer la poudre ? » Organisé par le forum MAKUTANO de la 8^{ème} édition du 22 au 31 octobre 2022 sous le thème « Infiniment territoires ».



M. Zoumana Bamba, Dr. regional Afr. centrale de l'IITA, intervenant au 8e Forum Makutano



M. Pacifique Kahasha, ambassadeur de ATA-RDC



Experts de l'IITA au 8e Forum Makutano à Mbuji-Mayi

L'ambassadeur de l'IITA, l'ex-président Nigérian, Olusegun Obasanjo a été accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parrain du forum Makutano, pour une séance d'échanges afin de discuter sur des propositions concrètes pour booster le secteur agricole de la RDC.



L'ambassadeur de bonne volonté de l'IITA, M. Olusegun Obasanjo, lors du 8e Forum Makutano (Au centre)

Les échanges de cette rencontre ont conduit à la désignation du Directeur Général de l'IITA, Dr Nteranya Sanginga, comme président par intérim de la commission d'échanges de la République démocratique du Congo (RDC) et du Nigeria par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Cette plateforme créera une chambre de commerce entre les deux pays. Aussi, le Chef de l'état a désigné le gouverneur de l'État de Kaduna du Nigéria, Mallam Nasir El-Rufai, comme vice-président par intérim, et l'ambassadeur de ATA-RDC, M. Pacifique Kahasha et M. Leke Adebiji du Nigéria, seront respectivement secrétaire par intérim et secrétaire adjoint par intérim.

Synergies stratégiques

À la suite de la mission effectuée en Belgique par le Senior Management de l'IITA, ENABEL (Coopération belge) va appuyer les activités de l'IITA dans le territoire de Walungu au Sud-Kivu. Ce soutien pourrait être le début d'un partenariat plus structurel et à plus long terme avec l'IITA et l'ATA-RDC.

Du 11 au 16 octobre, M. Solomane Koné Directeur, le Directeur Général Adjoint de la Banque Africaine de Développement pour l'Afrique centrale a effectué une visite officielle à la Station IITA Olusegun Obasanjo a Kalambo. A la suite de cette visite, il s'est engagé à soutenir le programme de transformation de l'agriculture dans le pays. Une mission d'évaluation est prévue pour préparer un programme de développement rural intégré qui sera capitalisé dans l'ATA-RDC.



Visite du Directeur adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale M. Solomane Koné à la station de Kalambo



Au centre, M. Solomane Koné Directeur Général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale, en visite à la station de Kalambo

Le partenaire financier au développement, l'USAID prévoit d'investir dans une initiative régionale de prestation de services pour l'Afrique centrale, en s'appuyant sur les travaux antérieurs menés par le consortium CIALCA (Consortium pour les moyens de subsistance basés sur l'agriculture en Afrique Centrale). Le projet envisagé par l'USAID créera des synergies avec les activités envisagées au Sud-Kivu en particulier et contribuera à renforcer le travail de la brigade des jeunes dans les territoires identifiés.

Un contrat de 2,0 millions de dollars américains est en cours de finalisation pour l'assistance technique de l'IITA à la RDC sur le projet pilote de farine de manioc panifiable (nouvelle technologie développée par l'IITA) par une entité mise en place par la présidence de la RDC avec les fonds de la BAD, la Cellule d'appui au Programme d'urgence Intègre de Développement Communautaire (CAPUIDC).

Un document de projet de 5,0 millions de dollars américains sur le développement de la chaîne des valeurs du manioc pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en RDC a été préparé par IITA et soumis à l'USAID. Une mobilisation de 1,57 million de dollars américains est poursuivie pour la réalisation de réunions intensives de planification au sein de l'écosystème TAAT pour lancer TAAT II, assistance technique à la Facilité Africaine de Production Alimentaire d'urgence dont les activités vont bénéficier ATA-RDC.

3 DÉFIS ET SUGGESTIONS

Les problèmes de livraison tardive des intrants commandés à l'étranger ainsi que d'autres matériels importants ont amené les équipes ATA-RDC à ajuster leurs plans de travail respectifs. En plus de l'appui du gouvernement en termes d'autorisation spéciale, les équipes de gestion et d'approvisionnement doivent réfléchir à la manière de procéder à l'approvisionnement prochain pour la nouvelle saison agricole en 2023. Conformément aux règles des procédures, le programme ATA-RDC évaluera la possibilité d'acheter des biens et des services auprès de partenaires de confiance en fonction de leurs antécédents en matière de livraison à temps des intrants de qualité.

4 PLAN POUR LA PREMIERE QUINZAINES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022

En collaboration avec nos partenaires, une analyse approfondie des secteurs public et privé sera effectuée pour apprécier les besoins totaux en semences pour 2023 (maïs, manioc, riz et soja) en RDC. Les objectifs spécifiques de cette étude sont, entre autres, d'identifier les producteurs, les vendeurs et les utilisateurs de semences, déterminer la provenance, la quantité, le prix des semences, répertorier les variétés des semences utilisées, et évaluer la satisfaction des utilisateurs par rapport aux semences utilisées.

Ensemble pour Une agriculture prospère



ATA RDC

Agenda de la Transformation Agricole